



VINCI ARCHI

ARCHI GENERALE

ARCHITECTURE-AMENAGEMENTS GENERAL RECHERCHE DESIGN GESTION DE PROJETS

CENTRE D'EXCELLENCE UCAD

Etat d'avancement des travaux finition sous-sol - RDC et 1^{er} Etage

Date : le 30-05-2025

Travaux	Pourcentage d'avancement des travaux
Gros œuvre rez de chaussée, sous -sol ,1 ^{er} étage	95%
Plomberie sanitaire.	60%
Electricité courant fort, courant faible	60%
Carrelages	40%
Menuiserie alu.	40%
Menuiserie bois	----- en cours
Menuiserie métallique	----- en cours
Système réseaux internet	30%
Système réseaux climatisation	40%
Système réseaux incendie	----- en cours
Système réseaux vidéo surveillances	----- en cours
Peintures	50%

Fait à Dakar le 30-05-2025

Le cabinet Vinci archi

L'architecte



CABINET ARCHITECTURE-AMENAGEMENT GENERALE - RECHERCHE - DESIGN - GESTION DE PROJET - EXPERTISE FONCIERE & IMMOBILIERE
ASSOCIES PAPE Y. KANE - ALPHA NDIAYE

Cabinet: VINCI ARCHI - N.I.N.E.A: 009473191 SN DKR 2022 A 19942 Cité Aliya Diène - Résidence BOCAR FATY
Tél Bureau: 33 820 12 85 Port: 77 269 28 28 / 77 537 98 23 / 77 631 68 85 - E-mail: cabinetvinchiarchi@gmail.com / ndiaycalpha9810@yahoo.fr